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OSiR-A.2151.3.2015     Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA Nr........./2015 – PROJEKT  

 

zawarta w  dniu ....................2015r. w Zamościu pomiędzy 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 22-400 Zamość;   ul. Królowej Jadwigi 8; NIP 9220008095, 

REGON 000330393, 

 reprezentowanym przez : 

1.  mgr Wojciecha Adamczyka- Dyrektor OSiR 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  ………………………………………….. z siedzibą w ………………………. przy 

ul……………………….. zarejestrowanym w ………….……..pod nr ………,  

NIP ……………….., REGON…………….. ………………….. 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa 

zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz 

wymianą nawierzchni kortów” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

powyższą inwestycję  zgodną z dokumentacją projektową opracowaną przez PP-B EKOBUD 

s.c. i według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oferty wykonawcy i  SIWZ. 

 

§  2 
1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w projektach 

budowlano-wykonawczych, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach 

technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych a także koszty 

uporządkowania terenu budowy i wywóz odpadów.   

2. Wykonawca wykona wszystkie prace objęte projektami, o których mowa w punkcie 1 

niniejszej umowy we własnym zakresie przy użyciu własnych materiałów i sprzętu bez 

udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebnie skreślić). 

3. Zakres prac: 

- wykonanie hali tenisowej o powierzchni zabudowy 2505 m2 - 

-  wymiana nawierzchni sportowej kortów  wraz z wykonaniem podbudowy, 

- wykonanie łącznika o lekkiej konstrukcji pomiędzy halą tenisową a zapleczem   sanitarno- 

   szatniowym. 

- adaptacja istniejącego pomieszczenia na zaplecze sanitarno-szatniowe. 

- wyposażenie w urządzenia 

 

§ 3 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,                        

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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2. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:                                                                               

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;                            

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 2.                                                                                                                                                

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.                                                                                                                                                            

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  

50 000,00zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy                   

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia                         

do zmiany tej umowy  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.                                                  

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 4 
Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .................................................... 

 

§ 5 
Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia 30 listopada 

2015r. 

 

§ 6 
Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2  niniejszej umowy.  

 

§ 7 
Zamawiający oświadcza, że jest trwałym zarządcą działek nr geod.. dz.4/9 i 4/10 przy 

 ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu  i  jest w posiadaniu pozwolenia na budowę nr …. z dnia 

……………2015r. 

§ 8 
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

§ 9 

1. Wykonawca ustanawia: 
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a) Kierownika budowy w osobie ……………………………............................................  

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi ……………………… 

b) Kierownika robót branży sanitarnej w osobie …………………............................................  

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami sanitarnymi …................................ 

c) Kierownika robót branży elektrycznej w osobie …………………............................................  

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami elektrycznymii …................................ 

3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.u.z. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm). 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………........................ 

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamawiający powołuje inspektora/inspektorów nadzoru w osobie…………………. Zakres 

działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm). 

§ 10 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 11 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren 

budowy osób niezwiązanych z prowadzonymi robotami. 

§ 12 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić                         

i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno 

objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. 

§ 13 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym 

zamówieniem.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – 

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                

oraz projektu. 

4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności, atesty . 

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione  

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu 

umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli inspektor 

nadzoru  uzna w/w badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: 

a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający (inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów 

na wbudowane materiały od Wykonawcy, a w szczególności: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

a) dokument, że nawierzchnia syntetyczna  spełniającej normy europejskie w zakresie:- 

bezpieczeństwa  i wytrzymałości dla rozgrywek międzynarodowych    (EN14904) z 

aktualnym certyfikatem  ITF ( International Tennis Federation –  Międzynarodowa   

Federacja Tenisowa) w kategorii ITF 3-Medium lub ITF 4 dla    szybkości odbicia  piłki 

b) aktualną autoryzację producenta systemu   upoważniająca do instalacji konkretnej   
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    nawierzchni akrylowej na danym zadaniu   wraz z potwierdzeniem udzielenia  gwarancji, 

c) atest higieniczny PZH lub równoważny, 

d)  kartę techniczną nawierzchni akrylowej czterowarstwowej, autoryzowanej przez  

  producenta, potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych powyżej wymagań 

   technologicznych, 

e) nawierzchnia 4 warstwy akrylu -musi  posiadać aktualne badania na trudnozapalność, 

potwierdzające uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu Indeksu Rozprzestrzeniania się Płomienia 

(FlameSpread Index) uzyskać wynik ≤ 15,   potwierdzone przez niezależny instytut 

badawczy.. 

f) Karta katalogowa produktów  lub inny dokument potwierdzający równoważność  

    materiałów określonych w dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ  

na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlano-montażowych. 

 

 § 14 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i  § 2  niniejszej umowy Zamawiający   

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe łącznie w wysokości: * 

............................................ zł (słownie: .....................................................................) netto, 

ustawowy podatek VAT 23 % ………………… zł (słownie: .................................................), 

............................................ zł (słownie: ....................................................................) brutto 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.* 

2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował                       

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

3. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się                  

do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im 

wynagrodzenia od Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3,                    

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych                         

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem 

są roboty   budowlane,  lub   po   przedłożeniu   Zamawiającemu   poświadczonej                             

za  zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia   zapłata   obejmuje  wyłącznie   należne  wynagrodzenie,   bez   odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę                                  

o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może: 

1) nie   dokonać   bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać    bezpośredniej    zapłaty    wynagrodzenia    podwykonawcy    lub    dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

9. W   przypadku   dokonania   bezpośredniej   zapłaty   podwykonawcy   lub   dalszemu 

podwykonawcy,   o   których   mowa   w   ust.   4,   Zamawiający   potrąca   kwot 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa                     

w ust.1. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy, 

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 

niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 

na własny koszt. 

2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 

organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych 

wymaganych dokumentów. 

§ 16 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ........................................ zł słownie: 

.............................................................. w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, tj ……………………………………….………...….nie później niż w dniu 

podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  i gwarancji za wady 

stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. 

4. O zakończeniu rękojmi i gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiającego  na piśmie w 

takim czasie, aby Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym  termin zakończenia gwarancji i rękojmi. W przypadku uwag 

Zamawiającego, Wykonawca usunie na własny koszt i w ustalonym terminie ewentualne 

usterki. 

§ 17 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest 

wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach:  

a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości  

0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad 

i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc                      

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,                   

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

d) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień zwłoki, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia  umownego za każdy dzień zwłoki, 



 

 6  

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia  umownego                     

za każdy dzień zwłoki, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości  

0,3% wynagrodzenia  umownego za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  

10% wynagrodzenia umownego.   

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                      

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należytego 

wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawianych przez Wykonawcę a Wykonawca 

wyraża na to zgodę. 

§ 18 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót określonych w 

niniejszej umowie:  

− odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie 

   części robót, 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, któremu bezpośrednio Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów oraz wpisem do dziennika budowy.  

3.  Odbiory wym. w ust. 2 będą przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy  

i uzyska potwierdzenie przez inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego 

gotowość na piśmie. 

4.1. Przez gotowość do odbioru  należy  rozumieć zakończenie robót  i przygotowanie  

kompletu dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty na 

wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań 

i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).  protokoły 

prób, badań i sprawdzeń dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi na wbudowane 

urządzenia. 

5. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu 

zgłoszenia do Zamawiającego: 

a) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć,  

to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, 
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b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się                           

do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady  

te umożliwiają użytkowanie obiektu, 

c) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone  

na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym                             

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwym, 

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 

wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia, 

f) w trakcie  okresu gwarancji Zamawiający ma prawo przeprowadzić przeglądy 

gwarancyjne z udziałem Wykonawcy  o czym powiadomi Wykonawcę na 7 dni 

kalendarzowych przed planowanym przeglądem. Z przeglądów gwarancyjnych 

sporządza się protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie przeglądu – ujawnione 

wady i wyznacza się termin do ich usunięcia, 

g) Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy 

zgłoszone zgodnie z par.16 p.4 niniejszej umowy. Data podpisania protokołu 

pogwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji. 

h) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 

§ 19 
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres ….. 

miesięcy (określonej w złożonej ofercie), licząc od  daty podpisania protokołu odbioru  

końcowego. 

 

§ 20 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr………………………                   

według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót zgodnie  

z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby  

Zamawiającego faktury, a w przypadku  faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.     

2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur 

częściowych i faktury końcowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.     

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Podstawę do wystawienia faktury  będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

§ 21 
W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 22 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy : 

a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7-8 umowy. 

2. Zamawiającemu: 



 

 8  

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, 

b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową, 

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                            

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

d)  upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia 

majątku Wykonawcy, 

e) konieczność wielokrotnego  dokonywania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy                            

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 2, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

§ 23 
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

        

§ 24 
W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót według daty odstąpienia od umowy. 

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać                         

do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest 

obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały  

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania 

robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia 

od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę  

za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie 

wynikają z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia 

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 

przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia                     

od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko 

elementy robót wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót 

wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

 

§ 25 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych,  

w przypadku:  

− śmierci,  

− rozwiązania stosunku pracy,  

− utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

− choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,  

− innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną 

osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie 

możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że kwalifikacje 

nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu 

wykazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca 

przedkłada inspektorowi nadzoru, który wraz z opinią przedkłada go Zamawiającemu.  

2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia                  

oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuści 

zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca 

(lub wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 

przesunięcie terminów realizacji zamówienia, o których mowa w § 5 umowy,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu 

konieczności lub w przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 

ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmianę terminów 

realizacji zamówienia, o których mowa w § 5 umowy,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych 

dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia, o których mowa w §  5 umowy,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,                  

w szczególności dotyczących:  

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  
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e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu                 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć                   

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa                      

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) dopuszcza się zmianę terminów o których mowa w § 5 umowy, jeżeli realizacja 

przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemożliwiona przez warunki 

atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków 

atmosferycznych, 

i) dopuszcza się zmianę terminów o których mowa w § 5 umowy, jeżeli zmiana terminów 

realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych                      

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje                       

i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy między 

innymi zdarzenie zewnętrzne:  

− o charakterze niezależnym od Stron,  

− którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności,  

− którego nie można przypisać drugiej Stronie.  

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

− powódź, pożar,  

− silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie                     

w dłuższym okresie i inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, jeżeli 

uniemożliwią one lub znacznie utrudnią prowadzenie robót budowlanych,  

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:  

− zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

− nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

− promieniowanie lub skażenia,  

− nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 

używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,  

− wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń                       

lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem                   

w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 

dotychczas niewystępujących. 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót technologicznych,  powyższy fakt potwierdzony 
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wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robót, dopuszcza się zmianę terminu 

zakończenia zadania. 

4) zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:  

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko                               

w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje 

zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, 

niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy 

kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki 

wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez inspektora nadzoru                       

w formie protokołu konieczności  i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia 

Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym 

przypadku inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z opinią w sprawie 

ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego. 

5) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT                    

dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

6) inne zmiany niż wymienione w pkt 1-5 w następujących sytuacjach:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych                    

w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej     

w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo–finansowym inwestycji,                     

nie prowadzące do zmiany terminów realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego                     

lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności -                     

na jego wniosek,  

d) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy 

ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,                      

a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

e) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
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3. Z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6 powyższe zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane 

po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostaną wprowadzone protokołem 

konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c następują poprzez przedłożenie                                   

przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego inspektorowi 

nadzoru do zaopiniowania, który wraz  z opinią przedkłada go do akceptacji 

Zamawiającemu. 

6. Zmiana osoby w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret piąte następuje poprzez 

pisemną akceptację Zamawiającego, poprzedzoną pozytywną opinią inspektora nadzoru. 

§ 26 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 27 
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego 

§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,                         

3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 29 
Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik Nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy. 

2. Załącznik Nr 2 – Projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB,  przedmiary robót, kosztorys 

ofertowy. 

3. Dokument zabezpieczenia umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 

 

Zamawiający:                       Wykonawca: 

 

 

 

 

*UWAGA : 
Warunki wymagające określenia (w miejscach wykropkowanych) zostaną wprowadzone do umowy                              

na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 


